

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида»

Принята

на заседании
Совета учреждения

Протокол № 4

«14» сентября 2022 г.

Согласована

Директор департамента
образования
Администрации
города Омска


 О.Н. Онищенко
«12» августа 2022 г.

Утверждена

приказом №

от «14» сентября



 и.о. заведующего С.А. Ливицына
«14» сентября 2022 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»

Омск-2022 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------|--------------------------|
| № | Содержание | Ответ образовательной организации | | | |
| 1 | Полное наименование Образовательной организации | бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида» | | | |
| 2 | Сокращенное название образовательной организации | БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида» | | | |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи | 644088 г. Омск, ул. 22 апреля 12 А, ds312@bdou.omskportal.ru64-79-54 | | | |
| 4 | Разработчики Программы | Ф.И.О. | Должность | № телефона | Эл. почта |
| | | Ливицына Светлана Александровна | и/о заведующего | 89136511249 | ds312@bdou.omskportal.ru |
| | | Лескив Елена Петровна | Старший воспитатель | 89237676966 | lenaleskiv@yandex.ru |
| | | Мальцева Галина Викторовна | Воспитатель | 64-79-54 | ds312@bdou.omskportal.ru |
| | | Выросткова Татьяна Николаевна | Воспитатель | 64-79-54 | ds312@bdou.omskportal.ru |
| | | Вагнер Елена Владимировна | Воспитатель | 64-79-54 | ds312@bdou.omskportal.ru |
| | | Слюсарева Светлана Борисовна | Педагог-психолог | 64-79-54 | ds312@bdou.omskportal.ru |
| | | Крупенцова Татьяна Владимировна | Учитель-логопед | 64-79-54 | ds312@bdou.omskportal.ru |
| 5 | Срок реализации программы развития | 01.09.2022 –20.05.2027г. | | | |
| 6 | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта | <p style="text-align: center;">Проект №1 «Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОУ через создание системы взаимообучения»</p> <p>Цель:Создание условий для развития профессиональной компетенции педагогов, через разработку и внедрение системы взаимообучения.</p> <p>Задачи:</p> <p>1. Изучить уровень профессионального мастерства педагогов с целью выявления уровня</p> | | | |

| | | | | |
|---|---|--|-------------|----------------|
| | | <p>педагогических компетенций.</p> <p>2. Разработать системный подход к организации непрерывного образования педагогов, через обмен педагогическим опытом</p> <p>3. Внедрить в практику педагогической деятельности ДОО систему взаимообучения педагогов.</p> <p>4. Формировать положительное отношение к взаимообучению через представление результатов на педагогическом совете, работе в творческих группах.</p> <p style="text-align: center;">Проект №2 Создание системы адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ</p> <p>Цель: Разработка и внедрение модели адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ.</p> <p>Задачи:</p> <p>1. Изучить и проанализировать уровень проблем адаптации детей раннего возраста в БДОУ и существующие системы адаптации.</p> <p>2. Разработать эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, способствующие повышению их педагогической компетенции.</p> <p>3. Модернизировать РППС в связи с потребностями детей раннего возраста.</p> <p>4. Обеспечить методическое сопровождение педагогов, работающих в группах раннего возраста.</p> <p style="text-align: center;">Проект №3 Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста через организацию социального партнерства с библиотекой им. Менделеева</p> <p>Цель: Создание условий для развития навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста, через организацию социального партнерства с библиотекой им. Менделеева.</p> <p>Задачи</p> <p>1. Разработать диагностику и провести мониторинг уровня речевого развития и навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста;</p> <p>2. Разработать модель взаимодействия и социального партнерства с библиотекой им. Менделеева</p> <p>3. Реализовать модель взаимодействия и социального партнерства с библиотекой им. Менделеева;</p> <p>4. Разработать и провести мероприятия направленные на развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста;</p> <p>5. Транслировать опыт по направлению проекта.</p> | | |
| 7 | Этапы и сроки реализации программы развития | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------|---------------|
| | | Проект №1: Создание условий для развития профессиональной компетенции педагогов, через разработку и внедрение системы взаимообучения. (01.09.2022г.-29. 04.2024г.) | | |
| | | I. Подготовительный этап | 01.09.2022г | 15.11.2022г.. |
| | | II. Практико – ориентированный этап | 16.11.2022г. | 26.02.2024г. |
| | | III. Рефлексивно – оценочный этап | 27.02.2024г | 29.04.2024г. |
| | | Проект № 2 «Разработка и внедрение модели адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ» (30.04.2024г.- 26.09.2025г) | | |
| | | I. Подготовительный этап | 30.04.2024г | 01.09.2024г. |
| | | II. Практико – ориентированный этап | 02.09.2024г | 30.04.2025г. |
| | | III. Рефлексивно – оценочный этап | 01.05.2025г | 26.09.2025г |
| | | Проект № 3. Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста через организацию социального партнерства с библиотекой им. Менделеева (27.09.2025г.-20.05.2027г.) | | |
| | | I. Подготовительный этап | 27.09.2025г. | 2.01.2026г |
| | | II. Практико – ориентированный этап | 22.01.2026г | 30.01.2027г |
| | | III. Рефлексивно – оценочный этап | 31.01.2027г. | 20.05.2027г. |
| 8 | Объемы и источники финансирования | - | | |
| 9 | Ожидаемые результаты | <ol style="list-style-type: none"> 1. Создана система взаимообучения - организовано три направления деятельности- образовательное, информационно- коммуникативное и творческое. 2. Увеличилось количество педагогов, транслирующих свой опыт на различных уровнях не менее 2 в год. 3. Повысилась педагогическая компетенция педагогов не менее, чем на 30%. 4. Увеличилось количество аттестованных педагогов не менее, чем 2 человека в год 5. Увеличилось количество педагогов и воспитанников, принимающих участие в конкурсах на различных уровнях не менее 2 человек в год. 6. Уменьшение количества детей с тяжелой адаптацией (на 20%); | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>7. Снижение уровня заболеваемости в период адаптации (на 30%);</p> <p>8. Увеличение количества детей с уровнем легкой и средней адаптации на 20%;</p> <p>9. Повышение уровня удовлетворенности родителей, вновь прибывших детей, взаимодействием со специалистами БДОУ (не менее 80%);</p> <p>10. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов БДОУ в направлении адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ на 20%;</p> <p>11. Повышение уровня речевого развития в освоении ООП в части смыслового чтения на 20%;</p> <p>12. Увеличение количества детей, участвующих и побеждающих в конкурсах по направлению речевого развития не менее 20 человек;</p> <p>13. Разработана и внедрена модель взаимодействия с библиотекой им. Менделеева»</p> <p>14. Повышение уровня компетентности педагогов на 30% по развитию навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста;</p> <p>15. Трансляция опыта на разных этапах не менее двух раз в год.</p> |
|--|--|--|

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вила»
_____ С.А. Ливицына
«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»
_____ Шестаков В.В.
«__» _____ 2022 г.

SWOT- анализ

| Оценка актуального состояния Внутреннего потенциала | | Оценка развития в соответствии с изменениями внешнего окружения | |
|--|---|---|---|
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | Благоприятные возможности (O) | Угрозы (T) |
| <ul style="list-style-type: none"> - участие в проектах департамента образования - обеспечены условия для повышения квалификации педагогов; - обеспечены условия для реализации потребности в трансляции педагогического опыта; - активная творческая деятельность сотрудников ДОУ, направленная на поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования. - благоприятный психологический климат в ДОУ; - результативность участия воспитанников и сотрудников ДОУ в мероприятиях различного уровня; | <ul style="list-style-type: none"> - профессиональное выгорание педагогов, нежелание повышать квалификационную категорию; - малое количество высококвалифицированных, заинтересованных и инициативных педагогов; - малоактивная позиция родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, связанная с дефицитом времени; - недостаточная компетентность педагогов в разработке индивидуальных программ профессионального развития; - недостаточная материально-техническая оснащенность педагогического процесса современными средствами ИКТ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. - недостаточный уровень владения | <ul style="list-style-type: none"> - сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических работников; - активизация системы наставничества; - создание системы работы по повышению уровня педагогической компетентности родителей, их участия в воспитательно-образовательном процессе ДОУ; - привлечение социальных партнеров к решению вопросов развития ДОУ. - стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные программы дошкольного образования; - расширение возможностей профессиональной самореализации и непрерывного повышения квалификации педагогов. | <ul style="list-style-type: none"> - эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных профессиональных стрессов; - сопротивление родительской общественности к включению в воспитательно-образовательный процесс ДОУ в статусе партнеров; - большая наполняемость групп; - увеличение количества детей с особенностями развития и воспитания. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>-накоплен широкий практический опыт образовательной и оздоровительной деятельности;</p> | <p>ИКТ педагогами ДОУ; - недостаточный уровень применения педагогами современных инновационных образовательных технологий; - не полное соответствие РППС требованиям ФГОС ДО</p> | <p>-увеличение количества воспитанников участвующих в конкурсах, спортивных мероприятиях на городском уровне. - снижение уровня заболеваемости детей</p> | |
|--|--|---|--|

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»

_____ С.А. Ливицына

«__» _____ 2022г. г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

_____ Шестаков В.В.

«__» _____ 2022 г.

Паспорт управленческого проекта

Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОО через создание системы взаимообучения»

| I.Общая информация | | |
|---------------------|--|---|
| 1 | Наименование проекта | Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОО через создание системы взаимообучения |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Развитие кадровой системы общего образования Омской области: переход на эффективные контракты в целях стимулирования профессионального роста руководителей и педагогов (Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025г. Раздел 6.2.) Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития г. Омска до 2030г. Раздел 1.2. решения Омского городского совета №101 от 19.12.2018г |
| 3 | Инициатор проекта | Ливицына Светлана Александровна- и/о заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 89136511249;ds312@bdou.omskportal.ru |
| 4 | Куратор проекта | - |
| 5 | Руководитель проекта | Лескив Елена Петровна- старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 89237676966;lenaleskiv@yandex.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | - |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Ливицына Светлана Александровна- и/о заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 89136511249;ds312@bdou.omskportal.ru Лескив Елена Петровна старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 89237676966; lenaleskiv@yandex.ru Мальцева Галина Викторовна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Выросткова Татьяна Николаевна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Слюсарева Светлана Борисовна, педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Крупенцова Татьяна Владимировна-учитель-логопед БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru |
| 8 | Координатор проекта | Ливицына Светлана Александровна- и/о заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида»,89136511249; ds354@bdou.omskportal.ru |
| II.Описание проекта | | |
| 9 | Основание для | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|----------------|
| | инициации проекта | образовании в Российской Федерации» (в ред. Действующей с 01.03.2022), Национальный проект «Образование» 2019 – 2024 утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) | | |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) | | |
| 11 | Цель реализации проекта | Развитие профессиональной компетентности педагогов ДООУ через создание системы взаимообучения | | |
| 12 | Задачи проекта | <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучить уровень профессионального мастерства педагогов с целью выявления уровня педагогических компетенций. 2. Разработать системный подход к организации непрерывного образования педагогов, через обмен педагогическим опытом 3. Внедрить в практику педагогической деятельности ДООУ систему взаимообучения педагогов. 4. Формировать положительное отношение к взаимообучению через представление результатов на педагогическом совете, работе в творческих группах. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | <ol style="list-style-type: none"> 1. Создана система взаимообучения - организовано три направления деятельности- образовательное, информационно- коммуникативное и творческое. 2. Увеличилось количество педагогов, транслирующих свой опыт на различных уровнях не менее 2 в год. 3. Повысилась педагогическая компетенция педагогов не менее, чем на 30%. 4. Увеличилось количество аттестованных педагогов не менее, чем 2 человека в год 5. Увеличилось количество педагогов и воспитанников, принимающих участие в конкурсах на различных уровнях не менее 2 человек в год. | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| | | Подготовительный | 01.09.2022г | 15.11.2022г.. |
| | | Практико-ориентированный | 16.11.2022г | 26.02.2024г.. |
| | | Рефлексивно-оценочный | 27.02.2024г | 29.04.2024г.. |
| 15 | Бюджет проекта | - | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 1 ноября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | | |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 17 | Основные риски реализации проекта | <ul style="list-style-type: none"> • Формальный подход педагогов ДООУ к инновационной деятельности (Пути минимизации- моральное и материальное стимулирование) • Эмоциональное выгорание педагогов из-за затяжных многочисленных стрессов (Пути минимизации- тренинги, коллективные творческие мероприятия для психологической разгрузки сотрудников). • Увеличение количества детей с ОВЗ и с особенностями развития и воспитания (Пути минимизации- вовлечение родителей в воспитательный процесс) |
|----|-----------------------------------|---|

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»

_____ С.А. Ливицына

«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

_____ Шестаков В.В.

«__» _____ 2022 г.

План мероприятий проекта

«Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОУ через создание системы взаимообучения»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятия проекта) | Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта) | Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта) | Результат реализации мероприятия | | Ф.И.О. должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Наименование, единица измерения | Плановое значение | |
| I этап. Подготовительный (01.09.2022 г. –15.11.2022г.) | | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы (Приказ, Положение) | 01.09.2022г. | 10.09.2022г. | Количество документов, ед. | 2 | Ливицына С.А. и/о заведующего |
| 2. | Разработка и проведение самоанализа, анкетирования, посещения и анализа образовательной деятельности с целью определения уровня профессиональной компетентности педагогов. Подготовка аналитической справки | 11.09.2022г. | 11.10.2022г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 3. | Разработка и проведение педагогического часа «Профессиональная компетентность педагога в организации образовательного процесса» (метод SWOT – анализа) | 12.10.2022г. | 28.10. 2022г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Ливицына С.А. и/о заведующего Лескив Е.П.. старший воспитатель |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---|-------------|---|
| 4. | Подготовка и презентация проекта для педагогов на педсовете (контрольное событие) | 29.10.2022г. | 14.11.2022г. | Количество участников | Не менее 15 | Ливицына С.А. и/о заведующего |
| 5. | Размещение материалов на сайте учреждения(ежемесячно до 20 числа) | 15.11.2022г | 16.03.2024г. | Степень готовности материалов к дате размещения | 100% | Ответственный за сайт |
| II этап. Практико – ориентированный: создание условий и практическая реализация проекта (16.11.2022 г. –26.02.2024г.) | | | | | | |
| 6. | Разработка и проведение консультации «Профессиональная компетентность педагога ДОУ в соответствии с профстандартом педагога и ФГОС ДО» | 16.11.2022 г. | 05.12.2022г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 7. | Разработка и проведение обучающего семинара «Создание презентаций для проведения НОД по ФЭМП» | 06.12.2022 г. | 30.12.2022 г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель, Выросткова Т.Н.. воспитатель |
| 8. | Подготовка и проведение творческой мастерской для педагогов «Использование мнемотаблиц в обучении детей составлению рассказов»» | 01.01.2023 г. | 26.01.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Крупенцова Т.В. Учитель-логопед |
| 9. | Подготовка и проведение презентации картотек подвижных игр | 27.01.2023 г. | 11.02.2023 г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 10. | Разработка и проведение консультации «Современные образовательные технологии в ДОУ» | 12.02.2023 г. | 24.02.2023 г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|---|
| 11. | В рамках взаимообучения разработка и проведение мастер – класса «Интерактивные дидактические материалы в образовательном пространстве ДОУ» | 25.02.2023 г. | 15.03.2023 г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Мальцева Г.В. воспитатель, Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 12. | В рамках взаимообучения подготовка и проведение творческой мастерской «Изготовление поделок для оформления группы методом оригами» | 16.03.2023 г. | 25.03.2023 г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Эйфельд Л.А. воспитатель, Лескив Е.П. старший воспитатель. |
| 13. | Подготовка и проведение презентации по реализации проекта «Эколята» | 26.03.2023 г. | 10.04.2023 г. | Количество участников, чел. | Не менее 13 | Лескив Е.П. старший воспитатель, Вагнер Е.В. воспитатель |
| 14. | Разработка и проведение тренинга «Развитие эмоциональной готовности педагога к инновационной деятельности» | 11.04.2023 г. | 11.05.2023 г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Слюсарева С.Б. Педагог-психолог |
| 15. | Разработка и проведение консультации «Условия для развития конструктивной деятельности дошкольника» | 12.05.2023 г. | 26.05.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 16. | В рамках взаимообучения разработка и оформление плакатов для обучения детей сочинению сказок | 27.05.2023г. | 11.06.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Крупенцова Т.В. – учитель-логопед Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 17. | Разработка и проведение семинара «Портфолио педагога дошкольного образовательного учреждения» | 12.06.2023г. | 26.06.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------------------|-------------|---|
| 18. | Разработка и презентация портфолио воспитателей | 26.06.2023г. | 26.07.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель, участники рабочей группы |
| 19. | В рамках взаимообучения разработка и проведение консультации «Организация и внедрение проектного метода в образовательном пространстве детского сада» | 27.07.2023г. | 14.08.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель, Мальцева Г.В. воспитатель |
| 20. | Разработка и проведение семинар-практикума «Тематические проекты как форма организации образовательной деятельности в детском саду» | 15.08.2023г. | 29.08.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 21. | В рамках взаимообучения разработка и проведение консультации «Методы воздействия воспитателя, стимулирующие детей к творчеству» | 30.08.2023г. | 14.09.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель, педагог. ПДО |
| 22. | Разработка и проведение консультации «Реализация регионального компонента в воспитательно-образовательном процессе ДОУ» | 15.09.2023г. | 29.09.2023г.. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 23. | В рамках взаимообучения разработка и проведение консультации «Использование регионального компонента как одно из средств социализации дошкольников» | 30.09.2023г. | 14.10.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Лескив Е.П. старший воспитатель, Хоменко Л.А.. - воспитатель |
| 24. | Разработка и проведение консультации «Здоровьесберегающие технологии ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» | 15.10.2023г. | 29.10.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель Чепурко Т.Н. старшая мед. сестра |
| 25. | В рамках взаимообучения разработка | 30.10.2023г. | 14.11.2023г. | Количество | Не менее | Лескив Е.П. |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------------------|----------------|--|
| | и проведение консультации «Использование интернет ресурсов для проведения НОД по ознакомлению с окружающим миром» | | | участников, чел. | 15 | старший воспитатель, Богданова А.Н. воспитатель |
| 26. | Разработка и проведение форсайт – сессии «Продуктивное чтение слушание» | 15.11.2023г. | 30.11.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Лескив Е.П. старший воспитатель, Чернова В.П. воспитатель |
| 27. | В рамках взаимообучения разработка и проведение семинар-практикума «Нетрадиционные методы рисования» | 01.12.2023г. | 15.12.2023г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Лескив Е.П. старший воспитатель, педагог. ПДО. |
| 28. | Разработка и проведение интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" на тему "Особенности проведения сюжетно- ролевых игр" | 16.12.2023г. | 10.01.2024г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель Гагарина О.Ю. воспитатель |
| 29. | Разработка и проведение консультации «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» с использованием интернет ресурсов | 11.01.2024г. | 25.01.2024г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Лескив Е.П. старший воспитатель Казакова Т.В. воспитатель |
| 30. | Разработка и проведение круглого стола «Развитие профессиональной компетентности педагога ДОУ как условие повышения качества дошкольного образования. Наши достижения» (контрольное событие) | 26.01.2024 г. | 26.02.2024 г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Лескив Е.П. старший воспитатель |

**III этап. Рефлексивно - оценочный:
анализ результатов реализации проекта и определение стратегии развития проекта
(27.02.2024г. –29.04. 2024г.)**

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---|----------------|--|
| 32 | Разработка и проведение самоанализа, анкетирования, посещения и анализа образовательной деятельности с целью определения уровня профессиональной компетентности педагогов, анализ результатов. Подготовка аналитической справки. | 27.02.2024 г. | 27.03. 2024г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 33. | Подготовка и презентация по итогам реализации проекта на педагогическом совете | 28.03.2024г. | 18.04.2024г. | Количество участников Чел. | Не менее 15 | Ливицына С.А. и/о заведующего Лескив Е.П. старший воспитатель |
| 34. | Размещение на сайте ДОУ публичного отчета по итогам реализации проекта | 19.04.2024г. | 29.04.2024г. | Степень готовности материалов к дате размещения, % | 100% | Ливицына С.А. отв. за ведение сайта ДОУ |

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»

С.А. Ливицына
«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.
«__» _____ 2022 г.

План контрольных событий проекта
«Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОУ через создание системы взаимообучения»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
|--------|---|---|--|
| 1 этап | | | |
| 1 | Презентация проекта: «Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОУ через создание системы взаимообучения» на педагогическом совете. | 14.11.2022г. | Ливицына Светлана Александровна, и/о заведующего |
| 2 этап | | | |
| 2 | Проведение круглого стола «Развитие профессиональной компетентности педагога ДОУ как условие повышения качества дошкольного образования. Наши достижения» (контрольное событие) | 26.02.2024г. | Ливицына Светлана Александровна, и/о заведующего, Лескив Елена Петровна, старший воспитатель. |
| 3 этап | | | |
| 3 | Размещение публичного отчета по реализации проекта на сайте БДОУ | 29.04.2024г. | Ответственный за сайт ДОУ. |

и/о заведующего БДОУ г. Омска

«Детский сад № 312 комбинированн»

_____ С.А. Ливицына

«___» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

_____ Шестаков В.В.

«__» _____ 2022 г.

Паспорт управленческого проекта

Создание системы адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ

| I. Общая информация | | |
|----------------------|--|---|
| 1 | Наименование проекта | Создание системы адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития г. Омска до 2030г. Раздел 1.2. решения Омского городского совета №101 от 19.12.2018г |
| 3 | Инициатор проекта | Ливицына Светлана Александровна- и/о заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», т89136511249; ds312@bdou.omskportal.ru |
| 4 | Куратор проекта | - |
| 5 | Руководитель проекта | Лескив Елена Петровна- старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида»,89237676966, lenaleskiv@yandex.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | - |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Ливицына Светлана Александровна- и/о заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», т. 89136511249 ds312@bdou.omskportal.ru Лескив Елена Петровна старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 89237676966 lenaleskiv@yandex.ru Орлова Людмила Геннадьевна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru КалайтанНаталья Сергеевна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Джадаева Ирина Викторовна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Чепурко Татьяна Николаевна старшая мед. сестра БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Слюсарева Светлана Борисовна педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru |
| 8 | Координатор проекта | Ливицына Светлана Александровна- и/о заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», т89136511249 ds312@bdou.omskportal.ru |
| II. Описание проекта | | |
| 9 | Основание для | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|----------------|
| | инициации проекта | Действующей с 01.03.2022), Национальный проект «Образование» 2019 – 2024 утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) | | |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) | | |
| 11 | Цель реализации проекта | Разработка и внедрение модели адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ. | | |
| 12 | Задачи проекта | <ul style="list-style-type: none"> • Изучить и проанализировать уровень проблем адаптации детей раннего возраста в БДОУ и существующие системы адаптации. • Разработать эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, способствующие повышению их педагогической компетенции. • Модернизировать РППС в связи с потребностями детей раннего возраста. • Обеспечить методическое сопровождение педагогов работающих в группах раннего возраста. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | <ul style="list-style-type: none"> • Уменьшение количества детей с тяжелой адаптацией (на 20%); • Снижение уровня заболеваемости в период адаптации (на 30%); • Увеличение количества детей с уровнем легкой и средней адаптации; • Повышение уровня удовлетворенности родителей, вновь прибывших детей, взаимодействием со специалистами БДОУ (не менее 80%); • Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов БДОУ в направлении адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ. | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| | | Подготовительный | 30.04.2024г | 01.09.2024г |
| | | Практико-ориентированный | 02.09.2024г | 30.04.2025г |
| | | Рефлексивно-оценочный | 01.05.2025г | 26.09.2025г |
| 15 | Бюджет проекта | - | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и | Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» | | |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| | направлениями развития | |
| 17 | Основные риски реализации проекта | <ul style="list-style-type: none"> • Формальный подход педагогов ДООУ к инновационной деятельности (Пути минимизации- моральное и материальное стимулирование) • Увеличение количества детей с ОВЗ и с особенностями развития и воспитания(Пути минимизации- привлечение родителей воспитательный процесс ДООУ) • Не соответствие ожиданий родителей в части в организации педагогического процесса в период адаптации. (Пути минимизации- вовлечение родителей в повседневную жизнь ДООУ) |

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»

_____ С.А. Ливицына

«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

_____ Шестаков В.В.

«__» _____ 2022 г.

План мероприятий проекта
«Создание системы адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Наименование, единица измерения | Плановое значение | |
| 1 этап Подготовительный (30.04.2024г.- 01.09.2024г.) | | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ, положение) | 30.04.2024 г. | 15.05.2024г. | Количество документов, ед. | Не менее 2 | Ливицына Светлана Александровна, и/о заведующего |
| 2. | Изучение существующих систем адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ (аналитическая справка) | 16.05.2024 г. | 16.06.2024г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 3. | Презентация проекта: «Создание системы адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ» на педагогическом совете. | 17.06.2024 г. | 02.07.2024г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Ливицына Светлана Александровна, и/о заведующего |
| 4. | Разработка и показ презентации проекта для родителей: «Создание системы адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ» | 03.07.2024 г. | 20.08.2024г. | Количество участников, чел | Не менее 20 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 5. | Размещение информации о реализации проекта на официальном сайте БДОУ (ежемесячно до 25 числа) | 21.08.2024 г. | 01.09.2024г. | Степень готовности, % | 100% | Ответственный за сайт ДОУ. |
| 2 этап. Практико- ориентированный: создание условий и практическая реализация проекта.(02.09.2024г.-30.04.2025г.) | | | | | | |
| 6. | Подготовка и проведение мониторинга уровня проблем адаптации, детей раннего возраста (аналитическая справка) | 02.09.2024 г. | 22.09.2024г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 7. | Разработка и проведение консультации для педагогов: «Возрастные особенности развития | 23.09.2024 г. | 10.10..2024г. | Количество участников, чел. | Не менее 6 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель Калайтан Наталья Сергеевна- |

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за |
|-------|--|---------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---|
| | детей от 2 лет до 3 лет» | | | | | воспитатель |
| 8. | Разработка и проведение консультации для педагогов «Содержательная насыщенность РППС для группы детей от 2 лет до 3 лет» | 11.10.2024 г. | 26.10.2024г. | Количество участников, чел. | Не менее 6 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 9. | Разработка и проведение семинара для педагогов: «Игровые пособия для сенсорного развития детей от 2 лет до 3 лет» | 27.10.2024 г. | 14.11.2024г. | Количество участников, чел. | Не менее 6 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель. Орлова Людмила Геннадьевна-воспитатель |
| 10 | Разработка и проведение родительского собрания «Адаптация. Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду» | 15.11.2024 г. | 30.11.2024г. | Количество участников, чел. | Не менее 40 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 11 | Разработка и проведение педагогического тренинга «Особенности работы воспитателя в период адаптации» | 01.12.2024 г. | 28.12.2024г. | Количество участников, чел. | Не менее 8 | Слюсарева Светлана Борисовна, Педагог-психолог |
| 12 | Разработка и проведение онлайн консультации для родителей: «Памперс. В каком возрасте отучать ребенка?» | 29.12.2024 г. | 15.01.2025г. | Количество участников, чел. | Не менее 40 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 13 | Разработка и размещение онлайн консультации для родителей: «Все о детском питании» в соц. сетях | 16.01.2025 г. | 30.01.2025г. | Степень готовности к размещению % | 100% | Чепурко Татьяна Николаевна, старшая медицинская сестра |
| 14 | Разработка и проведение семинара для педагогов: «Значение игры в период адаптации ребенка к ДОУ» | 31.01.2025 г. | 14.02.2025г. | Количество участников, чел. | Не менее 8 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель Джадаева Ирина Викторовна - воспитатель |
| 15 | Составление картотек «Игры для налаживания контакта с ребенком», «Игры в адаптационный период» | 15.02.2025 г. | 10.03.2025г | Степень готовности, % | 100% | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за |
|--|--|---------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | Количество документов | | |
| 16 | Разработка и проведение онлайн анкетирования родителей: «Как прошла адаптация ребенка к БДОУ» (онлайн анкета + справка). | 11.03.2025 г. | 30.03.2025г. | Количество документов | 2 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 17 | Подготовка и проведение родительской гостиной «Играем вместе» | 01.04.2025 г. | 30.04.2025г. | Количество участников, чел. | Не менее 40 | Воспитатели 1 младших групп |
| 18 | Организация и проведение конкурса РППС: «Лучший центр сенсорного развития в группах раннего возраста | 01.05.2025 г. | 18.05.2025г. | Количество участников, | Не менее 4 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 3 этап рефлексивно- оценочный(01.05.2025г.-26.09.2025г) | | | | | | |
| 19 | Разработка и проведение анкетирования родителей: «Детский сад глазами родителей» (аналитическая справка) | 19.05.2025 г. | 20.06.2025г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 20 | Разработка и проведение мониторинга заболеваемости детей (аналитическая справка) | 21.06.2025 г. | 20.07.2025г. | Количество документов, ед. | 1 | Чепурко Татьяна Николаевна старшая медицинская сестра |
| 21 | Разработка и проведение мониторинга «Результаты адаптации» (аналитическая справка) | 21.07.2025 г. | 20.08.2025г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель Слюсарева Светлана Борисовна, педагог-психолог |
| 22. | Разработка и проведение МПК «Результаты адаптации» | 21.08.2025 г | 15.09.2025г. | Количество участников, чел. | Не менее 6 | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель Слюсарева Светлана Борисовна, педагог-психолог |
| 23. | Подготовка и размещение Публичного отчета по реализации проекта на сайте БДОУ | 16.09.2025 г. | 26.09.2025г. | Степень готовности, % | 100% | Ливицына Светлана Александровна и/о заведующего |

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»
_____ С.А. Ливицына
«___» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»
_____ Шестаков В.В.
«___» _____ 2022 г.

План контрольных событий проекта

Создание системы адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
|--------|---|---|---|
| 1 этап | | | |
| 1 | Презентация проекта: «Создание системы адаптации детей раннего (младшего) возраста к условиям БДОУ» на педагогическом совете. | 20.08.2024г. | Ливицына Светлана Александровна и/о заведующего |
| 2 этап | | | |
| 2 | Проведение родительской гостиной «Играем вместе» | 01.04.2025г. | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |
| 3 | Проведение конкурса РППС: «Лучший центр сенсорного | 20.06.2025г. | Лескив Елена Петровна, старший |

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| | развития в группах раннего возраста | | воспитатель |
| 3 этап | | | |
| 4 | Публичный отчет по реализации проекта «Создание системы адаптации детей раннего возраста к условиям БДОУ» на сайте БДОУ | 26.09.2025г. | Ливицына Светлана Александровна и/о заведующего |

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»
_____ С.А. Ливицына
«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»
_____ Шестаков В.В.

«__» _____ 2022 г.

Паспорт управленческого проекта

«Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста через организацию социального партнерства с библиотекой им. Менделеева

| I. Общая информация | | |
|---------------------|--|---|
| 1 | Наименование проекта | «Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста через организацию социального партнерства с библиотекой им. Менделеева |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития г. Омска до 2030г. Раздел 1.2. решения Омского городского совета №101 от 19.12.2018г |
| 3 | Инициатор проекта | Ливицына Светлана Александровна- и/о заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 89136511249; ds312@bdou.omskportal.ru |
| 4 | Куратор проекта | - |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| 5 | Руководитель проекта | Лескив Елена Петровна- старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 89237676966; lenaleskiv@yandex.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | - |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Ливицына Светлана Александровна- и/о заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 89136511249; ds312@bdou.omskportal.ru Лескив Елена Петровна- старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида», 89237676966; lenaleskiv@yandex.ru Казакова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида»,», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Зеленая Елена Николаевна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида»,», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Филатова Марина Анатольевна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида»,», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Мальцева Галина Викторовна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида»,», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru Выросткова Татьяна Николаевна, БДОУ г. Омска «Детский сад № 312 комбинированного вида»,», 64-79-54 ds312@bdou.omskportal.ru |
| 8 | Координатор проекта | - |
| II. Описание проекта | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | - Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018); |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание условий для развития навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста, посредством взаимодействия с муниципальной библиотекой |
| 12 | Задачи проекта | 1. Разработать диагностику и провести мониторинг уровня речевого развития и навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста; 2. Разработать модель взаимодействия с библиотекой им. Менделеева 3. Реализовать модель взаимодействия с библиотекой им. Менделеева 4. Разработать и провести мероприятия направленные на развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста; 5. Транслировать опыт по направлению проекта. |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|----------------|
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1.Повышение уровня речевого развития в части смыслового чтения на 40%; 2. Увеличение количества детей, участвующих и побеждающих в конкурсах по направлению речевого развития не менее 20 человек; 3. Разработана и внедрена модель взаимодействия с библиотекой им. Менделеева 4. Повышение уровня компетентности педагогов на 30% по развитию навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста; 4. Трансляция опыта в виде презентации на сайте ДООУ не менее двух в год. | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| | | Подготовительный | 27.09.2025г | 21.01.2026г. |
| | | Основной | 22.01.2026г | 30.01.2027г. |
| | | Итоговый | 31.01.2027 | 20.05.2027г. |
| 15 | Бюджет проекта | ----- | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Федеральный проект «Читающая мама» | | |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Недостаточная заинтересованность педагогов в реализации проекта (Минимизация-моральное и материальное стимулирование) Недостаток времени у родителей для участия в проекте (Минимизация - перенос часть мероприятий в онлайн формате, проведение мероприятий в выходные дни) | | |

и/о заведующего БДОУ г. Омска

«Детский сад № 312 комбинированного вида»

_____ С.А. Ливицына

«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

_____ Шестаков В.В.

«__» _____ 2022 г.

План мероприятий проекта
 «Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста
 через организацию социального партнерства с библиотекой им. Менделеева»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Наименование, единица измерения | Плановое значение | |
| 1 этап Подготовительный (27.09.2025г.-21.01.2026г.) | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ, положение) | 27.09.2025г. | 07.10.2025г. | Количество документов, ед. | 2 | Ливицына Светлана Александровна и/озаведующего |

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания реализации | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, |
|--|---|--------------|---------------------------|---|-------------|--|
| 2 | Разработка диагностики и проведение мониторинга уровня речевого развития и навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста (аналитическая справка) | 08.10.2025г. | 28.10.2025г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 3 | Разработка диагностики и проведение мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов по развитию навыков смыслового чтения у старших дошкольников (аналитическая справка) | 29.10.2025г. | 09.11.2025г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 4 | Разработка и проведение анкетирования членов семьи в вопросах речевого развития старших дошкольников (аналитическая справка) | 10.11.2025г. | 30.11.2025г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель, воспитатели старших и подготовительных групп. |
| 5 | Подготовка и презентация проекта на внеплановом педагогическом совете (контрольное событие) | 01.12.2025г. | 15.12.2025г. | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Ливицына Светлана Александровна и/озаведующего |
| 6 | Представление проекта с презентацией на Совете учреждения | 16.12.2025г. | 29.12.2025г. | Количество участников, чел | Не менее 80 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 7 | Представление проекта на сайте учреждения | 30.12.2025г. | 20.01.2026г. | Степень готовности материала к дате размещения, % | 100 | Ответственный за сайт учреждения |
| 8 | Размещение информации о ходе проекта на сайте учреждения в разделе «Новости» (ежемесячно до 25 числа) | 21.01.2026г. | 20.05.2027г | Степень готовности материала к дате размещения, % | 100 | Ответственный за сайт учреждения |
| 2 этап. Практико-ориентированный создание условий и практическая реализация проекта (22.01.2026г- 30.01.2027г.) | | | | | | |
| 9 | Заседание рабочей группы совместно с работниками библиотекой им.Менделеева по разработке модели взаимодействия | 22.01.2026г. | 14.02.2026г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 10 | Форсайт – сессия с педагогами и работниками библиотеки по формам работы в направлении речевого развития | 15.02.2026г. | 05.03.2026г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 11 | Организация и проведение мастер – класса для педагогов совместно с работниками библиотеки «Выразительность чтения взрослого- основа | 06.03.2026г. | 26.03.2026г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания реализации | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, |
|-------|--|--------------|---------------------------|---|-------------|---|
| | интереса ребенка к книге» | | | | | |
| 12 | Организация и проведение обучающего семинара для педагогов «Включение работы с книгой в НОД и режимные моменты» | 27.03.2026г. | 14.04.2026г. | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 13 | Организация и проведение целевой экскурсии для детей «Путешествие в книжкин дом» | 15.04.2026г. | 30.04.2026г. | Количество участников, чел. | Не менее 60 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 14 | Разработка, размещение на сайте ДОУ презентации для родителей «Как нужно читать книги ребенку» | 01.05.2026г. | 20.05.2026г. | Степень готовности материала к дате размещения, % | 100 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель, ответственный за сайт ДОУ. |
| 15 | Организация и проведение мероприятия в библиотеке для детей «День рождения березки» | 21.05.2026г. | 15.06.2026г. | Количество участников, чел. | Не менее 60 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 16 | Разработка и проведение литературной выставки совместно с библиотекой «Образ русской природы в произведениях поэтов» | 16.06.2026г. | 30.06.2026г. | Степень готовности материала к размещению, % | 100 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 17 | Организация и проведение смотр-конкурса центров книги среди групп старшего дошкольного возраста | 01.07.2026г. | 20.07.2026г. | Количество групп участников, ед. | Не менее 4 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель, участники творческой группы. |
| 18 | Организация подготовки к мультивикторине (подбор рекомендуемой для родителей литературы) | 21.07.2026г. | 15.08.2026г. | Степень готовности материала к размещению, % | 100 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 19 | Организация и проведение мультивикторины «В зачарованном лесу» (по сказкам А.Милна Винни-Пух и все все» для детей старшего дошкольного возраста по прочитанным книгам совместно с родителями | 16.08.2026г. | 31.08.2026г. | Количество участников, чел. | Не менее 60 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 20 | Организация цикла театрализованных громких чтений «Вместе читаем- дружно живем» | 01.09.2026г. | 01.10.2026г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 21 | Организация и проведение фотовыставки в фойе ДОУ «Папа, мама, я – читающая семья» | 02.10.2026г. | 22.10.2026г. | Степень готовности материала к размещению, % | 100 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания реализации | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, |
|--|---|---------------|---------------------------|--|-------------|---|
| 22 | Разработка и проведение анкетирования среди родителей «Телевизор – книга – ребенок» | 23. 10.2026г. | 13.11.2026г. | Количество участников, чел. | Не менее 60 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 23 | Организация и проведение родительских собраний для родителей старших и подготовительных к школе групп «Роль семейного чтения в развитии навыков подготовки к школе» | 13.11.2026г. | 30.11.2026г. | Количество участников, чел. | Не менее 60 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 24 | Организация и проведение акции «Запишись в библиотеку всей семьей» (запись в библиотеку им. Менделеева | 01.12.2026г. | 15.12.2026г. | Количество участников, чел. | На менее 60 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 25 | Разработка и проведение творческой мастерской по изготовлению книжки – малышки детьми старшего дошкольного возраста для детей младшего возраста | 16.12.2026г. | 15.01.2027г. | Количество участников, чел | Не менее 70 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 26 | Организация и проведение конкурса чтецов «По страницам книг К.И. Чуковского» для детей 5 – 7 лет | 16.01.2027г. | 30.01.2027г. | Количество участников, чел | Не менее 30 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| Этап. Рефлексивно- оценочный: | | | | | | |
| анализ результатов реализации проекта и определение стратегии развития проекта (31.01.2027г-20.05.2027г.) | | | | | | |
| 27 | Проведение мониторинга уровня речевого развития и навыков смыслового чтения у детей подготовительных групп (аналитическая справка) | 31.01.2027г. | 17.02.2027г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 28 | Проведение мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов по развитию навыков смыслового чтения у старших дошкольников (аналитическая справка) | 18.02.2027г. | 04.03.2027г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 29 | Проведение анкетирования членов семьи в вопросах речевого развития старших дошкольников (аналитическая справка) | 05.03.2027г. | 25.03.2027г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 30 | Подведение итогов мониторинга. Сравнительный анализ(аналитическая справка) | 26.03.2027г. | 14.04..2027г. | Количество документов, ед. | 1 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 31 | Организация и проведение педагогического совета по итогам проекта (презентация) | 15.04.2027г. | 30.04.2027г. | Количество участников, чел | Не менее 20 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 32 | Организация размещение итогов проекта на сайте учреждения | 01.05.2027г. | 20.05.2027г. | Степень готовности материала к размещению, % | 100 | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»

_____ С.А. Ливицына
« ___ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

_____ Шестаков В.В.
« ___ » _____ 2022 г.

План контрольных событий проекта
«Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста
через организацию социального партнерства с библиотечным центром «Дом семьи»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
|-------|---|---|---|
| 1 | Презентация на педагогическом совете проекта «Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста через организацию социального партнерства с кой им. Менделеева | 15.12.2025г. | Ливицына Светлана Александровна, и/о заведующего |
| 2 | Проведение мультивикторины «В зачарованном лесу» (по сказкам А.Милна Винни-Пух и все всевсе) для детей старшего дошкольного возраста по прочитанным книгам совместно с родителями) | 16.08.2026г.. | Лескив Елена Петровна старший воспитатель |
| 3 | Проведение педагогического совета по итогам проекта (презентация) | 30.04.2027г.. | Лескив Елена Петровна, старший воспитатель |

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»

С.А. Ливицына

«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

«__» _____ 2022 г

Бюджет проекта

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей | | | | |
|----------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |

и/о заведующего БДОУ г. Омска

«Детский сад № 312 комбинированного вида»

_____ С.А. Ливицына

«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

_____ Шестаков В.В.

«__» _____ 2022 г.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|-------|---|---|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

IV. Информация об исполнении бюджета проекта

| № п/п | | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Плановый объем финансирования, руб. | | | | | |
| | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | | | | | |
| | Фактический объем финансирования, руб. | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

и/о заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 312 комбинированного вида»

_____ С.А. Ливицына
«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

_____ Шестаков В.В.
«__» _____ 2022 г.

